

安康市文物局文件

安文物发〔2022〕15号

安康市文物局 关于加快全市文物平安工程建设的通知

各县（市、区）文物局、高新区宣传统战部、恒口示范区文旅办、瀛湖生态旅游区旅游管理局，安康博物馆、市藏一角博物馆、市群艺馆：

为深入贯彻全省文物工作会议精神，认真落实省政府办公厅《关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（陕政办发〔2018〕11号）《关于进一步加强全省田野文物保护工作的实施意见》（陕政办发〔2019〕39号）等文件精神，深化文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动，现就加快全市文物平安工程建设有关事项通知如下：

一、提高思想认识，强化组织领导

文物平安工程是防范盗窃盗掘、火灾雷电、人为破坏等各类文物安全风险的有效措施。国家文物局《文物安全防控“十四五”专项规划》提出：“到**2025**年，博物馆、重点古文化遗址、古墓葬、石窟寺和古建筑安全防护设施建设全覆盖。”省文物局、省发改委《陕西省“十四五”文物事业发展规划》提出：“到**2025**年，文物一级风险单位防火、防盗设施达标率**100%**、非文物一级风险单位的其他保护单位防火、防盗设施达标率**80%**”。

《全省安全生产专项整治三年行动“硬任务”清单》确定：“**2022**年，博物馆与文物保护单位消防安全标准化管理达标率**100%**。”据统计，目前全市共有全国重点文物保护单位**3**处、省级文物保护单位**99**处、市级文物保护单位**6**处、县级文物保护单位**902**处，文物平安工程建设任务十分艰巨。各级文物部门要充分认识文物平安工程建设的重要性和紧迫性，切实提高思想认识和行动自觉，强化组织领导，抢抓政策机遇，采取有效措施，加快实施进度，逐步实现文博单位安全防护全覆盖，进一步提高全市文物安全风险防范能力，为全市文物保护利用提供安全保障。

二、开展风险评估，制定防控计划

各级文物部门要会同公安、消防等部门对辖区内博物馆和文物保护单位开展盗窃盗掘风险、火灾风险、雷电风险、生产安全事故风险、自然灾害风险等安全风险评估，建立文博单位风险清单，根据防护对象风险类别和程度，有针对性地制定风险防控计划和措施。

（一）安防工程

1. 重点防护的文博单位

对存在以下情况之一的具有盗窃、盗掘和人为破坏风险的文博单位，重点实施安防工程：

- （1）重要的古文化遗址和古墓葬；
- （2）石窟寺及石刻、壁画和摩崖造像；
- （3）可能存在地宫文物埋藏的古塔；
- （4）有较高价值的文物建筑构件、附属文物；
- （5）作为博物馆使用；
- （6）属于革命文物；
- （7）有可移动文物藏品；
- （8）有其他较高安防风险。

2. 主要防护措施

根据防护对象的风险等级和实际需求，依据有关安防技术标准，适当采取设置实体防范、视频监控系统、入侵和报警系统、出入口控制系统、声音复核装置（系统）、电子巡查系统、通讯系统、防爆安全检查系统等技术手段。

（二）消防工程

1. 重点防护的文博单位

存在以下情况之一的具有火灾风险的文博单位，重点实施消防工程：

- （1）规模较大的古建筑或古建筑群；

- (2) 属于历史文化名城、街区和村镇组成部分；
- (3) 作为宗教活动场所使用；
- (4) 作为参观游览场所对外开放；
- (5) 作为生产生活场所使用；
- (6) 有可移动文物藏品；
- (7) 有其他较高火灾风险。

2. 主要防护措施

根据防护对象的建筑规模和结构特征、火灾风险和使用功能，依据有关消防技术标准，适当采取设置火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防给水和消火栓系统、自动灭火系统、配备消防灭火器材和装备等技术手段；可对电能计量表表箱下口的老化、不符合标准的电气线路和配电系统进行适当改造。

(三) 防雷工程

1. 重点防护的文博单位

根据以下情况，综合评估确需进行雷电重点防护的文博单位：

- (1) 处于雷电多发区域；
- (2) 历史上曾遭受过雷击损害；
- (3) 文物建筑高度相比周围建构物突出或地处空旷地带；
- (4) 雷击可能引发火灾的文物建筑。

2. 主要防护措施

根据防护对象的雷击风险，依据有关防雷技术标准，适当采取设置防直击雷装置、防雷击电磁脉冲、防雷电波侵入等技术手段。

（四）微型消防站

1. 重点防护的文博单位

根据以下情况，综合评估确需进行建设微型消防站的文博单位：

- （1）消防安全重点单位；
- （2）暂不具备实施消防防雷工程的文博单位。

2. 主要防护措施

以救早、灭小和“3分钟到场”扑救初起火灾为目标，按照中省《微型消防站装备标准》，配备必要的灭火、通讯、防护等器材和设备。

（五）警务室

根据以下情况，综合评估确需进行建设警务室的文博单位（区域）：

- （1）全国重点文物保护单位；
- （2）文物保护单位较为密集的区域；
- （3）重要考古工地。

2. 主要防护措施

按照公安部《公安单警装备标准》，配备个人单警装备等必要警械和防护装备。

三、加大资金争取，加快项目实施

各级文物部门要根据本辖区文物平安工程建设计划，抢抓政策机遇，加大资金争取，形成“谋划一批、设计一批、开工一批、建成一批”的滚动发展态势。

(一)加大项目申报。按照文博单位安全防护需求，根据中、省安全防护工程技术规范，对省级及以上文物保护单位，积极编制“三防”工程立项报告，做到“应编尽编、应报尽报”，争取更多项目纳入中省“盘子”。对市级及以下文物保护单位，要做好安全防护设施经费预算，争取本级财政或行业主管部门投入，分批次推进。

(二)加快项目实施。对列入中、省计划的旬阳孟达墓、汉阴文峰塔、旬阳东宝塔、紫阳报恩寺塔、汉滨铜钱沟唐墓等“三防”建设项目，要加快技术方案编制，争取尽快获得审批。对已通过审批的旬阳杨泗庙、黄州会馆等“三防”项目，要加大资金争取和配套力度，尽快开工建设。

(三)加强项目监管。各级文物部门要加强“事前”监管，加强对项目的必要性和可行性把关，合理确定项目内容和建设投资，避免重复建设、过度建设等问题。要加强“事中”监管，严把资格审查、设备检测、财务审计、竣工验收等环节，严防随意变更设计、偷工减料、超预算等问题。要加强“事后”监管，将已建成项目的运行、管理、维护等情况列入日常安全检查内容，督促施工单位加强业务培训和售后服务，指导建设单位做好日常维修和管理，提高“三防”工程的使用效率和年限。

四、压紧压实责任，强化保障措施

(一)建立项目清单。各级文物部门要按照文物安全“政府负主体责任、部门负监管责任、文物管理使用者负直接责任”的

规定，建立文物平安工程清单，逐一落实建设主体，加强统筹协调，实施分口负责、共同推进。对建设难度大的，要及时向当地党委、政府和上级部门汇报，争取相关政策支持，从根本上解决问题。

（二）加强目标管控。各级文物部门单位要对文物平安工程，按照“一个项目、一套班子、一套方案”的要求，逐一建立目标台账和工作推进台账，明确工作目标、工作要求、完成时限和承办责任人，实行定期月季报制度，确保各项任务按期推进。

（三）加大跟踪督办。市局将采取自查与抽查、书面督查与实地督检、明查与暗访相结合的方式，定期督办通报各县（市、区）各单位文物平安工程进展情况。将有关情况纳入文物安全减分考核内容。

附件：《安康市备案博物馆和市级及以上文物保护单位文物平安工程建设推进计划表》



安康市备案博物馆和市级及以上文物保护单位平安工程实施计划表

县区	序号	文博单位名称	类别	保护级别	文物平安工程内容	进度安排	备注
市	1	安康博物馆			安防工程 消防工程 防雷工程 微型消防站		已实施 已实施 已实施 已实施
	2	安康市藏一角博物馆			安防工程 微型消防站		已实施 已实施
	3	安康文庙大成殿	古建筑	省保	安防工程 消防工程 防雷工程 微型消防站		已实施 已实施 已实施 已实施
	4	安康文安楼	近现代重要史迹及代表性建筑	省保	微型消防站 防雷工程	2022年 2023年	
汉	5	刘家营遗址	古遗址	国保	安防工程 警务室	2024年	
	6	柳家河遗址	古遗址	省保	安防工程	2025年	
	7	王家坝遗址	古遗址	省保	安防工程	2025年	
	8	鱼翅遗址	古遗址	省保	安防工程	2025年	
滨	9	白云寺	古建筑	省保	安防工程 微型消防站	2022年	提升
	10	许家台宋墓	古墓葬	省保	安防工程	2025年	
	11	吉挹城古战场遗址	古遗址	省保	安防工程	2025年	
	12	铜钱沟唐墓	古墓葬	省保	安防工程	2024年	

43	凤堰梯田（汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆）	其他	国保	安防工程 消防工程（冯家堡子）	2023年	已实施
					2022年	
44	菩萨泉观音殿	古建筑	省保	微型消防站	2023年	
					2024年	
45	汉阴城墙（含文峰塔）	古建筑	省保	安防工程 防雷工程	2024年	
					2025年	
46	汉阴书院及三沈故居（汉阴县三沈纪念馆）	古建筑	省保	安防工程 微型消防站		已实施
					2024年	
47	汉阴文庙大成殿	古建筑	省保	微型消防站	2023年	
					2024年	
48	汉阴汪氏祠堂	古建筑	省保	微型消防站	2024年	
					2024年	
49	棉丰龙头寺无量殿	古建筑	省保	微型消防站	2024年	
					2024年	
50	凤凰山铁瓦殿	古建筑	省保	安防工程	2024年	
					2024年	
51	三塘观音堂	古建筑	省保	微型消防站	2024年	
					2022年	
52	汉阴黑龙洞寺院及戏楼	古建筑	省保	微型消防站	2022年	
					2023年	
53	汉阴树仕堂	古建筑	省保	微型消防站	2023年	
					2022年	
54	双河口镇老街	古建筑	省保	微型消防站	2022年	
					2024年	
55	凤江人民公社旧址	近现代代表性建筑	省保	微型消防站	2024年	
56	汉阴石叁珍蘑菇宴博物馆			安防工程 微型消防站	2023年	提升
					2024年	
57	平利县魏家坝遗址	古遗址	省保	安防工程	2024年	
					2023年	
58	三佛洞舍利塔	古建筑	省保	安防工程	2023年	
					2024年	
59	关堰界墙	古建筑	省保	安防工程	2024年	
					2024年	
60	平利刘氏祠堂	古建筑	省保	消防工程		已实施

汉

阴

平

利

平 利	61	周氏民居	古建筑		省保	微型消防站	2023年	
	62	廖乾五故居	近现代重要史迹及代表性建筑		省保	微型消防站	2023年	
	63	白云寺遗址	古遗址		省保	安防工程	2024年	
	64	女娲山遗址	古遗址		省保	安防工程	2024年	
	65	平利老县政府门楼	近现代重要史迹及代表性建筑		省保	微型消防工程	2023年	
	66	平利故城城墙	古建筑		省保	安防工程	2024年	
	67	平利清真寺	古建筑		省保	消防工程		已实施
	68	平利县秦楚农耕博物馆				微型消防站	2022年	
	69	白河商会会馆	古建筑		省保	安防工程	2024年	
	70	界岭张氏民宅（上、下院）	近现代重要史迹及代表性建筑		省保	微型消防站	2023年	
白 河	71	卡子黄氏民宅	近现代重要史迹及代表性建筑		省保	安防工程		已实施
	72	双安村塔	古建筑		省保	消防工程		已实施
	73	白河保善堂（白河县博物馆）	古建筑		市保	微型消防站	2023年	
	74	双丰桥禁赌碑	石窟寺及石刻		省保	安防工程	2023年	
	75	周氏武学馆	古建筑		省保	消防工程	2023年	
岚 皋					省保	微型消防站	2023年	已实施
					省保	微型消防站	2023年	已实施

岚 阜	76	岚皋观音庙	古建筑	省保	微型消防站	2022年	
	77	太平桥	古建筑	省保	安防工程	2024年	
	78	岚皋祝氏祠堂	古建筑	省保	微型消防站	2024年	
	79	岚皋卢氏祠堂	古建筑	省保	微型消防站	2024年	
	80	古鉴大士灵塔	古建筑	省保	安防工程	2023年	
	81	陕南人民自卫救国全胜寨旧址	近现代重要史迹代表性建筑	省保	安防工程	2024年	
	82	肖家坝遗址	古遗址	省保	安防工程	2025年	
	83	南宫山莲花寺遗址	古遗址	省保	安防工程	2025年	
	84	宁陕县四亩地党支部旧址	近现代重要史迹代表性建筑	省保	微型消防站	2023年	
	85	子午道宁陕段遗址	古遗址	省保	安防工程	2024年	
宁	86	宁陕东江口石桥	古建筑	省保	安防工程	2024年	
	87	江口营遗址	古遗址	省保	安防工程	2024年	
	88	太山庙老街	古建筑	省保	微型消防站	2023年	
	89	宁陕厅故城	古遗址	省保	安防工程	2024年	
	90	石佛台石窟及摩崖题刻	石刻	省保	安防工程	2024年	
陕	91	宁陕县城隍庙	古建筑	省保	安防工程		已实施
	92	柳家堡寨址	古遗址	省保	微型消防站	2023年	已实施
	93	观音山摩崖石刻	石刻	省保	安防工程	2024年	
	94	石泉县博物馆			安防工程	2024年	已实施

石	95	石泉储家民居	古建筑	省保	消防工程 微型消防站	2023年	已实施	
	96	子午道南段驿站遗址（谭家湾遗址、郭家坝遗址、万家堡遗址）	古遗址	省保	安防工程	2024年		
	97	石泉汪氏民居	古建筑	省保	微型消防站	2023年		
	98	熨斗古镇	古建筑	省保	微型消防站	2023年		
	99	鬼谷岭遗址	古遗址	省保	安防工程	2024年		
	100	石泉造纸作坊	其他	省保	安防工程	2025年		
	101	石泉马岭坝遗址	遗址	省保	安防工程	2024年		
	102	石泉城门及禹王宫	古建筑	省保	安防工程		已实施	
	103	石泉老街及城墙	古建筑	省保	消防工程		已实施	
	104	石泉江西会馆及关帝庙	古建筑	省保	安防工程	2024年		
	紫	105	瓦房店会馆群（紫阳县瓦房店会馆群博物馆）	古建筑	国保	安防工程		已实施
						消防工程		已实施
						防雷工程	2023年	
	阳	106	东城门楼兼中原军区布告	古建筑	省保	微型消防站		已实施
						警务室		已实施
						安防工程	2024年	
	107	高桥镇廊桥	古建筑	省保	微型消防站	2023年	已实施	

	108	紫阳报恩寺塔	古建筑	省保	安防工程	2023年	
镇	109	镇坪南江水电站	近现代史迹及代表性建筑	省保	安防工程	2023年	
坪	110	镇坪盐道遗址	古遗址	省保	安防工程	2024年	
	111	恒口老街民居	古建筑	省保	微型消防站	2023年	
恒口	112	安康蚕种场旧址	近现代史迹及代表性建筑	市保	微型消防站	2023年	
	113	香溪洞石窟群	石窟寺及石刻	省保	安防工程	2023年	
瀛湖	114	牛蹄岭战役遗址	近现代史迹及代表性建筑	省保	安防工程	2024年	
高新	115	安康三宝堂民俗博物馆			安防工程		提升
					微型消防站	2023年	

注：新增博物馆和县级文物保护单位由各县区文物主管部门参照此表制定文物平安工程实施计划表